



Barczewo, 17.04.2020r.

BI.7234.101.2020

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Barczewie**

**Radni Rady Miejskiej
w Barczewie**

**Panie i Panowie sołtysi
Gminy Barczewo**

W nawiązaniu do zgłaszanych przez Państwa wniosków i dotychczasowych ustaleń uzgodniono z Wykonawcą następujący harmonogram równania gminnych dróg gruntowych (I etap) na terenie Gminy Barczewo:

KWIECIEŃ

- 6-9 – Kaplityny, Sapunki,
- 10-16 – Mokiny, Skajboty,
- 17-18 – Jedzbark, Odryty, Krupoliny, Studzianek,
- 20-22 – Leszno, Bartoły, Kierzbuń, Tumiany,
- 23-25 – Kromerowo, Niedźwiedź, Ramosowo, Ramsówek,
- 27-28 – Wipsowo, Próle-Kołaki,
- 29-30 – Kronowo, Łapka.

MAJ

- 04-09 – Ruszajny, Barczewo, St. Wrocikowo,
- 11-12 – Łęgajny,
- 13-16 – Wójtowo,
- 18-19 – Nikielkowo,
- 20-21 – Barczewko,
- 22-23 – Maruny, Szynowo,
- 25-27 – Radosty, Stare Włóki, Lamkowo.

Planowany termin zakończenia I etapu – 27-30 maja 2020r.

Planowany termin rozpoczęcia II etapu – I połowa września 2020r.

Urząd Miejski w Barczewie
Pl. Ratuszowy 1
11- 010 Barczewo
www.barczewo.pl

Tel.: 89 514 84 39
Fax.: 89 514 85 62
e-mail: umb@barczewo.pl

Wiesław Czapiński
tel. 89 514 83 46 w. 21
e-mail: wieslaw.czapiewski@barczewo.pl

z up. BURMISTRZA BARCZEWA
Iwona Nibert-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji